


<p>БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ СТӘРЛЕТАМАК КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ «29-СЫ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ МӘКТӘБЕ»</p>		<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН</p>
---	---	---

г.Стерлитамак, ул. Л.Толстого, 9, 453109
ОКПО 50784998 ОГРН 1020202082548 ИНН 0268022791/КПП 026801001
тел. 24-14-90, 24-67-85, E-Mail: school29_str@mail.ru

БОЙОРОҚ

№ 81

ПРИКАЗ

« 04 » 02 20 22 й.

« 04 » 02 20 22 г.

**Об утверждении плана (“дорожной карты”)
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению
в рамках программы по капитальному ремонту
общеобразовательных организаций**

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Регламентом действий Учредителя и руководителя общеобразовательной организации при организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в общеобразовательной организации, письмом МОиН РБ от 03.02.2022 исх. № 04-05/123, на основании решений Совета школы (протокол от 04.02.2022г. № 2), Педагогического совета (протокол от 04.02.2022г. № 3), с учетом мнения Совета родителей (протокол от 04.02.2022г. № 2), Совета учащихся (протокол от 04.02.2022г. № 2), в целях координации деятельности школы при подготовке к капитальному ремонту школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План (“дорожную карту”) по подготовке к капитальному ремонту и оснащению в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций (Приложение 1.)
2. Классным руководителям 1-11 классов до сведения родителей (законных представителей) информацию о предстоящем капитальном ремонте образовательной организации.
3. Апретовой Л.Н. разместить данный приказ на официальном сайте школы.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



С.В. Шитиков

С приказом ознакомлена

**План («дорожная карта») мероприятий
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению в рамках программы
по капитальному ремонту общеобразовательных организаций**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Информирование участников образовательного процесса о поведении капитального ремонта в школе	14.01.2022 г.	Директор	
2.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа) <i>перевод обучающихся в другую образовательную организацию; перевод обучающихся в иные здания/помещения, не предназначенные для осуществления образовательного процесса</i>	Январь 2022 г.	Директор	
3.	Определение совместно с учредителем, школы, в которой будет организовано обучение школьников на период проведения капитального ремонта (далее - принимающая школа) с учетом имеющихся условий: - сменность занятий; - график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; <i>расписание занятий внеурочной деятельности; расписание кружков и объединений (в рамках ДО); оснащенность средствами обучения и воспитания.</i>	до 01.04.2022г.	Рабочая группа, директора школ	
4.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место.	до 01.04.2022г.	Директор, заместители директора	
5.	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе условия для временного размещения детей и	до 01.04.2022г.	Школьная рабочая группа.	Приказ об утверждении Положения.

	ного процесса, организации питания, включая горячее питание и др.)			
6.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта.	до 01.04.2022г.	Рабочая группа.	Приказ директора об утверждении совместного плана мероприятий.
7.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального	до 01.04.2022г.	Директор, заместитель директора, классные руководители	
8.	Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности в связи с намерением осуществлять образовательную деятельность по новому адресу	до 01.09.2022г.	Директор	
9.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования принимающей школой кадровых ресурсов школы.	до 01.09.2022г.	Директор	Договор о сетевом взаимодействии школ.
10.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта.	до 01.09.2022г.	Директор	По согласованию с директором принимающих ОУ
11.	Перевод обучающихся школы, подлежащей капитальному ремонту, в принимающую школу с учетом согласия родителей (законных представителей) о переводе в принимающую школу.	до 01.09.2022г.	Директор, заместители директора	